



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00571

Поделение: _____

Изходящ номер: ОП-92-70 от дата 26/06/2024

Коментар на възложителя:

Преписка №00571-2019-0026

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Водоснабдяване и канализация ЕАД

Национален регистрационен номер:

812115210

Пощенски адрес:

кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов №3

Град:

Бургас

код NUTS:

BG341

Пощенски код:

8000

Държава:

BG

Лице за контакт:

Мина Узунова

Телефон:

056 871449

Електронна поща:

muzunova@vik-burgas.com

Факс:

056 842979

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://www.vik-burgas.com>

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=399>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба

Европейска институция/агенция или международна организация

Регионален или местен орган

Друг тип: _____

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

Отбрана

Социална закрила

Обществен ред и сигурност

Отдых, култура и вероизповедание

Околна среда

Образование

Икономически и финансови дейности

Друга дейност: _____

Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт

Пристанищни дейности

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Летищни дейности

<input checked="" type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки
<input type="checkbox"/> Услуги	
II.2) Процедурата е открита с решение	
№: РД-09-1022 от 23/12/2019 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2019-0021(nnnnn-уууу-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
Инженеринг – проектиране и строителство на два обекта, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“, Обособена позиция 1 – Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: ЗОП-47 от 29/04/2021 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: СМК – Монтажи АД		Национален регистрационен номер: 102124298	
Пощенски адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ №3			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Електронна поща: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679		Телефон: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679	
Интернет адрес: (URL) www.smk-montaji.com		Факс: 056 859958	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
1 „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД	изготвяне инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ за обект Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас по всички проектни части, съгласуване и авторски надзор по време на строителството, представляващи дял от 2.9%.	3	
III.5) Предмет на договора			

Инженеринг – проектиране и строителство на два обекта, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“. Обособена позиция 1 – Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас.

III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 895 (от сключване на договора)

или

начална дата _____ дд/мм/гггг

крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 15863240.63

Валута: BGN

Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Финансирането е 84.24 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

договорът е предсрочно прекратен

договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

17/06/2024 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да Не

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Чл. 1. Чл. 3 Цени, т. 3.2 от Договорното споразумение – част 1 от Договора, се изменя и допълва така: 1. Създава се нова б. „С“ със следното съдържание: „С: СУМА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ Сумата в размер до 1 788 937,05 лв. без ДДС е за индексирание на изпълнени и приети след 30.06.2021	Чл. 2. (1) Втори параграф, изр. първо на Под-клауза 4.2 от Специфични условия на договора – част 4 от Договор №30П-47/29.04.2021 г., "Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора към комплекта документи за подписване на договора, в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и в размера, определен в Приложението към офертата, с	1. Създава се нова буква „С“ със следното съдържание: „С: СУМА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ Сумата в размер до 1 788 937,05 лева без ДДС (един милион седемстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и седем лева и пет стотинки) е за индексирание на изпълнени и приети след 30.06.2021 г. строително-монтажни работи по Договора, като конкретният размер на индексация на	чл. 3, т. 3.7 от Договорното споразумение, вр. Под-клауза 13.8 от Специфични условия на договора и чл. 117а, ал. 1, вр. чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

<p>г. строително-монтажни работи по Договора, като конкретният размер на индексация на подлежащи на индексирание плащания се определя съгласно условията и механизма от Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката) , приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г., и при спазване действащите указания на УО на ОПОС за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация.”</p> <p>2. Б. „С” от т. 3.2 става б. „D” и същата се изменя така: „D: ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПРИЕТА ДОГОВОРНА СУМА) (A + B + C, т.е. цена за изпълнение на обекта по Ценови таблици, провизорни суми и сума за</p>	<p>включени провизорни суми – 614 268,32 лв. (шестстотин и четиринадесет хиляди двеста шестдесет и осем хиляди и тридесет и два лева), в полза на Възложителя.”</p>	<p>подлежащи на индексирание плащания се определя съгласно условията и механизма от Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката) , приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г., и при спазване действащите указания на УО на ОПОС за допустимост и отчитане на разходи за строителни дейности с индексация.”</p> <p>2. Буква „С” от т. 3.2 става буква „D” и същата се изменя така: „D: ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПРИЕТА ДОГОВОРНА СУМА) (A + B + C, т.е. цена за изпълнение на обекта по Ценови таблици, провизорни суми и сума за индексация) 14 074 303,58 лева без ДДС (четиринадесет милиона седемдесет и четири хиляди триста и три лева и петдесет и осем стотинки).”</p> <p>3. Създава се нова точка 3.8 със следното съдържание: „Сумата за</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

индексация)
14 074
303,58 лева
без ДДС.
3. Създава
се нова т.
3.8 със
следното
съдържание:
„Сумата за
индексиране
по б. „С“ от
т. 3.2 е
максималната
обща
стойност за
индексация
по Договора,
като
Възложителят
приема,
одобрява и
заплаща
искания за
индексация,
предявени от
Изпълнителя
по надлежния
ред, до
достигане на
максималната
стойност.
След
изчерпване
на
средствата
по б. „С“ от
т. 3.2,
Възложителят
не дължи и
не заплаща
индексация,
независимо
дали по
Договора има
изпълнени и
приети
строително-
монтажни
работи,
отговарящи
на условията
за
индексиране.
“
Чл. 2. (1)
Размерът на
гаранцията
за
изпълнение
на договора

индексиране по
буква „С“ от т.
3.2 е
максималната
обща стойност за
индексация по
Договора, като
Възложителят
приема, одобрява
и заплаща
искания за
индексация,
предявени от
Изпълнителя по
надлежния ред,
до достигане на
максималната
стойност. След
изчерпване на
средствата по
буква „С“ от т.
3.2,
Възложителят не
дължи и не
заплаща
индексация,
независимо дали
по Договора има
изпълнени и
приети
строително-
монтажни работи,
отговарящи на
условията за
индексиране.“
Чл. 2. (1) Втори
параграф, изр.
първо на Под-
клауза 4.2 от
Специфични
условия на
договора – част
4 от Договор
№ЗОП-
47/29.04.2021
г., се изменя
така:
„Изпълнителят
представя
гаранция за
изпълнение на
договора към
комплекта
документи за
подписване на
договора, в една
от формите,
предвидени в чл.
111, ал. 5 от
ЗОП и в размера,
определен в

<p>съгласно Втори параграф, изр. първо на Под- клауза 4.2 от Специфични условия на договора - част 4 от Договора, се изменя на 703 715,18 лв. (2) Изпълнителят се задължава в 15-дневен срок от влизване в сила на настоящото споразумение (съгласно §1 от Допълнителни те условия) да допълни Гаранцията за изпълнение по Под- клауза 4.2 от Специфичните условия на договора до увеличения размер.</p>	<p>Приложениято към офертата, с включени провизорни суми - 703 715,18 лв. (седемстотин и три хиляди седемстотин и петнадесет лева и осемнадесет стотинки), в полза на Възложителя." (2) Изпълнителят се задължава в 15-дневен срок от влизане в сила на настоящото споразумение (съгласно §1 от Допълнителните условия) да допълни Гаранцията за изпълнение по Под-клауза 4.2 от Специфичните условия на договора до увеличения размер.</p>	
<p>2 Чл. 1. Чл. 3 Цени, т. 3.2 от Договорното споразумение - част 1 от Договора, се изменя и допълва така: 1. Настоящият текст на буква С: СУМА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ се отделя в точка 1. 2. Създава се нова точка 2 със</p>	<p>Чл. 2. (1) Втори параграф, изр. първо на Под- клауза 4.2 от Специфични условия на договора - част 4 от Договор №ЗОП- 47/29.04.2021 г., се изменя така: „Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора към комплекта документи за подписване на договора, в една</p>	<p>Чл. 1. В член 3. чл. 3, т. 3.7 от Цени, т. 3.2 от Договорното споразумение - част 1 от Договор №ЗОП- 47/29.04.2021 г., се правят следните изменения: 1. Настоящият текст на буква С: СУМА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ се отделя в точка 1. 2. Създава се нова точка 2 със следното съдържание: „Сумата в размер</p>

<p>следното съдържание: „Сумата в размер до 1 788 937,05 лева без ДДС (един милион седемстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и седем лева и пет стотинки) е за индексирание на изпълнени и приети след 30.06.2021 г. строително-монтажни работи по Договора, като конкретният размер на индексация на подлежащи на индексирание плащания се определя съгласно условията и механизма от Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката) , приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г., и при спазване указанията и изискванията на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.“</p> <p>3. В буква „D“ сумата 14 074 303,58 лева</p>	<p>от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и в размера, определен в Приложението към офертата, с включени провизорни суми -614 268,32 лв. (шестстотин и четиринадесет хиляди двеста шестдесет и осем хиляди и тридесет и два лева), в полза на Възложителя.“</p> <p>(2) Изпълнителят се задължава да допълни Гаранцията за изпълнение по Под-клауза 4.2 от Специфичните условия на договора до увеличения размер.</p>	<p>до 1 788 937,05 лева без ДДС (един милион седемстотин осемдесет и осем хиляди деветстотин тридесет и седем лева и пет стотинки) е за индексирание на изпълнени и приети след 30.06.2021 г. строително-монтажни работи по Договора, като конкретният размер на индексация на подлежащи на индексирание плащания се определя съгласно условията и механизма от Методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката) , приета с ПМС № 290 от 27.09.2022 г., и при спазване указанията и изискванията на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.“</p> <p>3. В буква „D“ сумата „14 074 303,58 лева без ДДС (четиринадесет милиона седемдесет и четири хиляди триста и три лева и петдесет и осем стотинки)“ се заменя с „15 863 240,63 лева без ДДС (петнадесет милиона осемстотин шестдесет и три</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

без ДДС се
заменя с 15
863 240,63
лева без
ДДС.
Продължава в
Раздел VI 3)
Допълнителна
информация.

хиляди двеста и
четиридесет лева
и шестдесет и
три стотинки)“.
Чл. 2. (1) Втори
параграф, изр.
първо на Под-
клауза 4.2 от
Специфични
условия на
договора – част
4 от Договор
№ЗОП-
47/29.04.2021
г., се изменя
така:
„Изпълнителят
представя
гаранция за
изпълнение на
договора към
комплекта
документи за
подписване на
договора, в една
от формите,
предвидени в чл.
111, ал. 5 от
ЗОП и в размера,
определен в
Приложението към
офертата, с
включени
провизорни суми
– 793 162,03 лв.
(седемстотин
деветдесет и три
хиляди сто
шестдесет и два
лева и три
стотинки), в
полза на
Възложителя.“
(2) Изпълнителят
се задължава да
допълни
Гаранцията за
изпълнение по
Под-клауза 4.2
от Специфичните
условия на
договора до
увеличения
размер.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа Не

Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавянето (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):	

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):	
Стойност без ДДС:	15683817.25 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:	_____
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки	
Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____	
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):	

(Кратко описание на причините за неустойките)	
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)	

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация	
Дата: 26/06/2024 дд/мм/гггг	
VII: Възложител:	
VII.1) Трите имена (подпис):	
Цветан Мирчев	
VII.2) Длъжност:	
Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас	

