

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида <b>571</b>
Изходящ номер <b>ОП-4-6</b>
от дата <b>22-октомври-2024</b>
Поръчката е възложена на обединение <b>Не</b>
При изпълнението участват подизпълнители <b>Не</b>
Договорът е изменян <b>Не</b>
Обжалвания по процедурата (да / не): <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование <b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас</b>
	Национален регистрационен номер <b>812115210</b>
	Пощенски адрес <b>кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3</b>
	Град <b>гр. Бургас</b>
	код NUTS <b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код <b>8000</b>
	Държава <b>България</b>
	Лице за контакт <b>Даниела Мархалева</b>
	Телефон <b>+359 56871446</b>
	Електронна поща <b>dmarholeva@vik-burgas.com</b>

	<p>Основен адрес (URL) <b>https://vik-burgas.com</b></p>
	<p>Адрес на профила на купувача (URL) <b>https://app.eop.bg/buyer/1166</b></p>
I.2)	<p>Вид на възложителя</p> <p>Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) <b>Публично предприятие</b></p>
I.4)	<p>Основна дейност</p> <p>Дейност на възложителя(BT-610-Procedure-Buyer) <b>Дейности, свързани с вода</b></p>

## РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	<p>Обект на поръчката</p> <p><b>Строителство</b></p>
II.2)	<p>Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</p> <p>Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: <b>00571-2022-0023</b></p>
II.3)	<p>Описание на предмета на поръчката</p> <p>Описание <b>Поръчката включва ремонтно - възстановителни дейности на съществуваща канализация в обхвата между бл. 71 и бл. 183 в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас.</b></p> <p><b>Основно трасе:</b></p> <p><b>Тръби PP - SN10</b></p> <p><b>DN/OD Ф 400 - 50.00 м.</b></p> <p><b>Засипването с отсевки и трошено-каменна фракция е с общо количество около 150 куб.м.</b></p> <p><b>Възстановяване настилка на ремонтирания участък.</b></p> <p><b>При извършване на изкопните дейности да се спазват изискванията за безопасна работа. Полагането на тръбите да стане върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. До 30 см.над теме тръба да бъде предвидено ръчно засипване с отсевки и трамбоване с трамбовка, след което се извършва механично засипване и възстановяване на трошенокаменна настилка.</b></p>

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	<p>Номер на договора</p> <p><b>131889</b></p> <p>от</p> <p><b>14-февруари-2024</b></p>
III.2)	<p>Договорът е сключен след</p> <p><b>процедура за възлагане на обществена поръчка</b></p>
III.3)	<p>Изпълнител по договора</p> <p>Изпълнител по договора</p>

	Официално наименование <b>"МАРКОВ БУРГАС" ООД</b>
	Национален регистрационен номер <b>102662644</b>
	Пощенски адрес <b>ж.к. "Лазур", ул. "Батак" №4, ет.2</b>
	Град <b>гр. Бургас</b>
	код NUTS <b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код <b>8000</b>
	Държава <b>България</b>
	Телефон <b>+359 884772199</b>
	Електронна поща <b>markov.burgas@abv.bg</b>
	Изпълнителят е МСП <b>Да</b>
<b>III.5)</b>	Предмет на договора <b>Ремонтно-възстановителни дейности на съществуваща канализация в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас</b>
<b>III.6)</b>	Срок за изпълнение Период <b>60</b> Ден
<b>III.7)</b>	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: <b>92021.78</b> Валута: <b>BGN</b>
<b>III.8)</b>	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

<b>договорът е изпълнен</b>	
<b>IV.1)</b>	Дата на приключване: Дата: <b>26-септември-2024</b>
<b>IV.4)</b>	Договорът е изпълнен в срок <b>Да</b>
<b>IV.5)</b>	Договорът е изпълнен в пълен обем

	<p>Договорът е изпълнен в пълен обем</p> <p><b>Не</b></p>
	<p>Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение)</p> <p><b>89.35</b></p>
	<p>Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):</p> <p><b>Причина за частичното изпълнение е отпаднали и изпълнени в по-малък размер от предвидените по Договор видове СМР.</b></p>
<b>IV.6)</b>	<p>Информация за изплатената сума по договора (в цифри)</p>
	<p>Стойност без ДДС:</p> <p><b>83223.34</b></p>
	<p>Валута:</p> <p><b>BGN</b></p>
<b>IV.7)</b>	<p>Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</p>
	<p>Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</p> <p><b>Не</b></p>

## РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-14/14.02.2024 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 60 (шестдесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 12.08.2024 г.

Завършване на строителството: 18.09.2024 г.

Продължителност: 38 кал. дни

## РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

22-октомври-2024

## РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

**VIII.1)** Име и фамилия:

Цветан Мирчев

**VIII.2)** Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас